

中牟县人民政府文件

牟政文〔2017〕27号

中牟县人民政府 关于印发中牟县 2017 年水污染防治攻坚战 实施方案的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，县人民政府各部门，各有关单位：

现将《中牟县 2017 年水污染防治攻坚战实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2017 年 2 月 18 日

中牟县 2017 年度水污染防治攻坚战实施方案

为切实推进我县水污染防治工作，持续改善全县水环境质量，按照省、市 2017 年水污染防治攻坚行动方案要求，结合我县实际情况，制定本方案。

一、指导思想

以改善水环境质量为核心，以流域“水质、水量、水管理”等关键问题为导向，以确保水质达标、水环境质量持续改善、保障饮水安全作为攻坚重点，系统推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，为建设美丽中牟提供良好的水环境保障。

二、工作目标

2017 年，全县境内 8 条河道水质明显改善，确保贾鲁河陈桥断面水质达到省定目标要求；建成区内完成黑臭水体消除、截污纳管及垃圾清理工作；全县集中式饮用水水源地水质达标率达到 98% 以上；地下水质量考核点位水质级别保持稳定。

三、工作任务

（一）推进贾鲁河陈桥断面稳定达标

为切实改善贾鲁河流域水环境质量，明确治污措施到具体工程项目和责任单位，明确时限，通过强化基础设施建设，不断提高污水收集率和处理率，增强污水处理能力。

1. 贾鲁河陈桥断面达标工作措施

推进污水处理设施建设。2017 年 3 月底前，中牟县东彰污

水处理厂建成通水；2017年6月底前，中牟县官渡镇污水处理厂开工建设。

加快雨污分流改造和污水管网建设。2017年7月底前，完成中兴路污水管网与郑州新区污水处理厂对接工程，替代堤里小清河纳污功能。2017年11月底前，基本实现我县建成区污水全收集、全处理。

专项治理组：城市黑臭水体专项治理组

牵头县领导：卢志刚

组 长：张伍发

主抓委局：县住建局

2. 实施贾鲁河流域综合治理工程。

2017年2月底前，彻底查明河道两侧排放口的位置、排放量，污水口做到发现一处、整治一处；通过雨污分流或敷设截污管，大幅减少污水入河。10月底前完成贾鲁河中牟段农科所桥下游河段环境综合整治主体工程；2017年底前完成堤里小清河和老丈八沟连通工程，同时开展堤里小清河河道、丈八沟河道综合整治项目，实施底泥清淤、垃圾清理、种植水生、陆生植物及生态修复等措施，提升河道自净能力。

专项治理组：河道污染专项治理组

牵头县领导：杨书立

组 长：冉章献

主抓委局：县水务局

（二）开展境内河道、沟、渠水质综合整治

按照全面推进，突出重点的原则，根据贾鲁河中牟段水质现状，加强全县境内河道治理，确保贾鲁河陈桥断面水质达到省定目标值。

3. 县域内河道整治措施。

2017年2月底完成县域内河道基本情况调查，重点调查出水口的情况及水源调查工作，采取河长制推行河道管理工作。10月底前完成河道排污口综合整治工作，确保排污口入河水质达到贾鲁河流域水污染物排放标准。

专项治理组：河道污染专项治理组

牵头县领导：杨书立

组 长：冉章献

主抓委局：县水务局

（三）深化饮用水水源地环境保护

按照《河南省集中式饮用水水源地环境保护实施方案》的要求，强化集中式水源地环境管理，确保饮水安全。

4. 加强县级饮用水水源地环境管理、环境评估和风险控制。

2017年11月底前，完成集中式饮用水水源保护区边界矢量图和图集，开展水源地环境状况评估，对不达标的饮用水水源地编制达标工作方案；建立水源地风险源名录，6月底前，制定水源地环境应急预案，至少开展1次水源地环境应急演练，

保障人民群众饮水环境安全。

5. 做好县乡两级集中式饮用水源地整治。

按照《河南省集中式饮用水水源地环境保护实施方案（2017—2019年）》统一安排，加大县乡两级饮用水源地的保护，4月底前，完成水源地的排查工作，11月底前，对一级保护区内的排污单位责令拆除或者关闭；对二级保护区内可能导致保护区水体污染的排污单位制定综合整治计划，由所在辖区政府依法整治到位。

6. 做好饮用水安全信息公开。

加大城市饮水安全状况信息公开力度，对饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况进行监测评估，于3、6、9、12月的最后一个星期向社会公开本季度情况。

专项治理组：4、5、6项均为饮用水源地环境安全专项治理组

牵头县领导：朱清伟

组 长：兰伟

主抓委局：县环保局

7. 加强加油站地下油罐管理工作。

按照《河南省水污染防治工作方案》以及加油站地下油罐双层罐改造或防渗池设置指导意见的相关要求，制定关于加油站地下油罐双层罐改造或防渗池设置的具体实施意见，督促有关企业于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。

牵头县领导：张建锋

组 长：段文周

主抓委局：县商务局

8. 确保地下水环境质量稳定。

按照公共供水管网覆盖范围内的自备水井封井方案，开展自备水井封井工作，确保 2017 年底前完成。对因地质原因造成的相关因子超标的地下水饮用水源，供水水厂要采取相应措施，确保供水水质的饮水安全。

牵头县领导：杨书立

组 长：冉章献

主抓委局：县水务局

（四）做好黑臭水体整治工作

落实《河南省城市黑臭水体整治工作方案（2017—2019）》要求，按照“控源截污、内源治理、疏浚活水、生态修复”的基本思路，强力推进黑臭水体整治，努力实现我县“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”。

9. 加大黑臭水体整治力度。

按照《中牟县人民政府办公室关于城市黑臭水体整治工作方案的通知》（牟政办明电〔2016〕84号）要求，2017年3月底前完成黑臭水体排查和建档工作；11月底前完成黑臭水体整治工作，实现水体无排污口、河面无漂浮物、河岸无垃圾。

专项治理组：城市黑臭水体专项治理组

牵头县领导：卢志刚

组 长：张伍发

主抓委局：县住建局

(五) 深化工业污染防治

10. 加快淘汰落后产能。

依据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导名录》、《产业结构调整指导目录》等文件要求，2017年6月底前出台本年度的落后产能淘汰方案，明确具体任务、完成时间、责任人等，2017年11月底前完成本年度落后产能淘汰方案的实施。

牵头县领导：张建锋

组 长：单纪谦

主抓委局：县工信委

11. 加强工业污染源全面达标排放监督。

2017年完善所有重点企业污染物排放的在线监测设施和监督性监测机制，建立和维护污染源基础信息档案和污染源监督性监测数据库，及时向社会公布本辖区内企业监督性监测信息，每季度公布未达标企业名单。全县涉水企业全因子达到贾鲁河流域水污染物排放标准。完善污染源自动监控设施，2017年10月底前，排放总磷的重点企业要加装总磷在线监控设施。

12. 专项整治重点污染行业。

开展水污染防治专项执法检查活动。重点对影响河流整体

水质的重点行业、污水处理厂和涉磷污染源等重点排污单位开展执法活动，做到有案必查、违法必究，依法严厉打击违法企业，切实转变违法成本低、守法成本高的现象。严格环境准入，加强氮肥、造纸、电镀、农副产品加工等重点水污染物排放行业的清洁生产改造。

专项治理组：11、12项均为工业企业污水专项治理组

牵头县领导：朱清伟

组 长：兰伟

主抓委局：县环保局

（六）推进面源污染防治

13. 加快农村环境综合整治、控制种植业面源污染。

从农村生活污水处理、垃圾收集处置等方面全面推进农村环境综合整治。按照稳步推进、分批实施的原则，逐步完成全县农村生活污水处理（见附件4）；严格落实《河南省农业面源污染综合防治方案（2016—2020年）》要求，按照“一控两减三基本”原则，开展化肥、农药使用量零增长行动。加强农业、农村区域的河岸、堤坝、湿地等设施整治建设，防治秸秆、生活垃圾对水体造成污染。

专项治理组：农村农业（种植业）面源污染专项治理组

牵头县领导：杨书立

组 长：樊守峰

主抓委局：县农委

14. 防治畜禽养殖污染。

按照《中牟县畜禽养殖禁养区和限养区划定调整工作方案》(牟政〔2016〕19号)要求,2017年11月底前,依法全部关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)。现有规模化畜禽养殖场(小区)配套建设粪便污水防渗防溢流贮存设施、粪便污水利用和无害化处理设施。散养密集区建设养殖小区,实施集中养殖,集中治污。新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。畜禽养殖废水未经处理不得直接入河,向水体排放的须达到国家和地方要求。

专项治理组: 畜禽养殖业污染专项治理组

牵头县领导: 杨书立

组 长: 马国昌

主抓委局: 县畜牧中心

(七) 节约保护水资源

15. 控制用水总量,提高用水效率。

取用水总量已达到或超过控制指标的单位,暂停审批其建设项目新增取水许可。建立健全水资源承载能力监测预警机制;对重点用水单位加强监管,建立用水单位四级名录,对其主要用水设备、主要生产工艺用水量、全部水消耗情况、水循环利用效率、用水效率等内容进行监控管理。

牵头县领导: 杨书立

组 长：冉章献

主抓委局：县水务局

(八) 加强环境风险防范

贯彻落实《河南省突发水污染事件应急应对工作实施方案》要求，编制完成《中牟县突发水污染事件应急应对工作实施方案》，强化监测预警和应急应对，有效消除或降低突发水污染事件带来的损害。

16. 定期开展环境风险隐患排查。

持续开展突发水污染事件隐患排查治理活动，督促指导涉水企事业单位和其他生产经营者建立健全隐患排查治理制度及中长期隐患治理计划，消除或减少水环境安全隐患。

17. 加强预案管理及演练。

依据省政府新修订的《河南省突发环境事件应急预案》，及时修订我县突发环境事件应急预案，编制、修订饮用水源地、出境河流等专项应急预案，并于2017年6月底前完成各类应急预案的评估、发布、报备等工作。同时，每年至少组织开展一次突发水污染事件专项或综合应急演练，并督促指导涉水企事业单位和其他生产经营者开展突发水污染事件应急演练，提高应急应对能力。

18. 开展环境风险评估。

依据有关法律法规、技术导则、工作指南等，督促指导涉水企业事业单位和其他生产经营者开展突发水污染事件风险

评估、划定风险等级、编制评估报告，在全面分析环境风险隐患的基础上，重点解析影响贾鲁河、饮用水源地等水环境安全风险、隐患，制定环境安全隐患整改计划及管控措施。并据此编制、修订、报备环境应急预案。

专项治理组：16、17、18项均为工业企业污水专项治理组

牵头县领导：朱清伟

组 长：兰伟

主抓委局：县环保局

四、保障措施

（一）落实目标责任。各责任单位要结合水污染防治工作重点，按照各自职责和工作任务抓好落实。各专项治理组主抓委局制定专项方案，2月底前上报至县污染防治攻坚战指挥部办公室。

（二）强化保障措施。各责任单位要统筹安排水污染防治各类资金，加大资金投入力度，用好税收、价格、补偿、奖励等优惠政策，保障水污染防治重点项目建设；做好已建成污水处理设施的运营管理，确保已建成污水处理设施及村庄污水集中处理设施稳定运行；切实加强水污染防治队伍建设，坚决打赢水污染防治攻坚战。

（三）严格考核奖惩。将水污染防治攻坚战实施情况纳入政府环保责任目标，并对各有关单位的工作进展情况实施月排名、年考核；县委组织部将考核结果作为领导班子和领导干部综合考评参考依据。对未完成工作任务的，县政府将约谈乡镇

(街道)、县直有关部门主要负责人，情节严重的，将依法依规问责追责；对在水污染防治攻坚战中成绩突出的单位及个人，县政府按照相关规定给予表彰。

- 附件：1. 2017 年地表河流责任目标断面水质目标
2. 中牟县 2017 年城市黑臭水体专项治理工程清单
3. 中牟县 2017 年河道污染专项治理任务清单
4. 中牟县 2017 年农村生活污水治理清单

附件 1

2017 年地表河流责任目标断面水质目标

序号	河流名称	监测断面	责任单位	2017 年目标值 (mg/L)			
				化学需氧量	氨氮	其他	备注
1	贾鲁河	万三路贾鲁河桥	中牟县	40	2.5	V	
2	贾鲁河	中牟陈桥	中牟县	40	2.5	V	
3	石沟	物流大道, 石狮冉村旁	大孟镇	40	2.5	V	
4	大孟沟	贾鲁河与大孟沟交汇处	大孟镇	40	2.5	V	
5	水溃沟	水溃沟桥 (物流大道与水溃沟交汇处)	官渡镇	40	2.5	V	
6	小清河	西陶桥 (中刁路与小清河交汇处)	刁家乡	40	2.5	V	
7	丈八沟	丈八沟桥 (中刁路与丈八沟交汇处)	韩寺镇	40	2.5	V	
8	堤里小清河	堤里小清河桥 (中刁路与堤里小清河交汇处, 古城桥)	韩寺镇	40	2.5	V	
9	七里河	万三路七里河桥东	中牟县	40	2.5	V	

附件 2

中牟县 2017 年城市黑臭水体专项治理 工程清单

序号	项目名称	牵头单位	责任单位	工程内容	目标要求
1	中牟县中兴路污水管网与郑州新区污水处理厂对接管网★	县住建局	县住建局	中兴路（清溪街—万洪公路）污水管道及污水提排泵站建设	2017年7月底前完成
2	中牟县东漳污水处理厂★	县住建局	县住建局	项目主要包括污水处理厂及配套管网、设施建设，占地约30亩，建设规模为1万吨/天	2017年3月底前通水
3	中牟县官渡污水处理厂★	县住建局	县住建局	项目主要包括污水处理厂及配套管网、设施建设，占地约141亩，建设规模为10万吨/天	2017年6月底前开工
4	S223线及万洪公路污水管道新建工程（贾鲁河—解放路）	县住建局	县住建局	项目主要包括污水管道敷设（顶管施工）和污水泵站建设等项目，管道全长7.2千米，贾鲁河至泵站排水管径1.2米，泵站至解放路排水管径1.35米，泵站建设规模6万立方米每天	2017年开工， 2018年12月完成
5	青年路及S223线雨水管道新建工程（城东路—贾鲁河）	县住建局	县住建局	项目主要包括雨水管道敷设（顶管施工）和临时道路建设等项目，主管道采用直径2.4米钢筋砼管，全长2414米，临时道路采用沥青混凝土路面，西起城东路东至S223全长1658米	2018年12月完成
6	城区污水管网改造工程	县住建局	县住建局	项目主要包括牟山路、永福街改造，十里铺、中兴路等5个直排口改造。污水接入市政管网，严禁污水直排入河	2017年12月完成
7	城区机关事业单位排水管网改造工程	县住建局	县住建局	雨污水管网分流接入对应市政管网	2017年6月完成
8	城东泄洪明渠沿线排污单位综合整治	县住建局	官渡镇、青年路街道	综合整治沿河排污单位，严禁污水直排入渠	2017年6月完成
9	城区非机关事业单位排水管网改造	县住建局	青年路街道、东风路街道、广惠街街道	雨污水管网分流接入对应市政管网	2017年6月完成

序号	项目名称	牵头单位	责任单位	工程内容	目标要求
10	新圃街至解放路段堤里小清河沿线排污单位综合整治	县住建局	东风路街道	综合整治沿河排污单位，严禁污水直排入河	2017年6月完成
11	解放路东侧雨水口改造	县住建局	东风路街道	修建截流井改造解放路雨水管网，严禁污水直排入河	2017年6月完成
12	老丈八沟、南干渠沿线排污单位综合整治	县住建局	郑庵镇、广惠街街道	综合整治沿河排污单位，严禁污水直排入河	2017年6月完成
13	后路俭、占杨村过渡房、万洪公路北侧万邦直排口改造	县住建局	广惠街街道	污水接入市政管网，严禁污水直排入河	2017年6月完成
14	万洪公路南侧万邦直排口、前路俭村附近直排口改造	县住建局	郑庵镇	污水接入市政管网，严禁污水直排入河	2017年6月完成
15	纬一路、纬二路及沿线企业排水管网改造	县住建局	汽车产业集聚区管委会	雨污水管网分流接入对应市政管网	2017年6月完成
16	纬二路、万洪公路直排口改造	县住建局	汽车产业集聚区管委会	污水接入市政管网，严禁污水直排入河	2017年6月完成
17	城区内堤里小清河、老丈八沟、南干渠河道疏浚、水质净化系统建设、生态建设	县住建局	县水务局	项目主要包括：河道疏浚，水质净化系统建设；城区内河道建设，园林绿化建设，规划蓝线内桥梁、道路及管线建设等	2018年12月份完成
18	万洪公路污水管道畅通工程	县住建局	县交通运输局	对城市建成区万洪公路现状污水管道进行疏通，保证污水正常排放	2017年6月完成

注：带★的为省市重点工程，其余为县重点工程

附件 3

中牟县 2017 年河道污染专项治理任务清单

序号	项目名称	责任单位	工程内容	整治目标	时限要求
1	丈八沟环境综合整治项目★	县水务局	整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河道水环境综合整治 22.75km；包括种植水生、陆生植物及生态修复、垃圾清理、底泥清淤	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成沿岸排污口整治、河南无漂浮物、河岸无垃圾；2018 年 10 月底前完成河道生态修复
2	堤里小清河环境综合整治项目★	县水务局	整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河道水环境综合整治 20.78km；包括种植水生、陆生植物及生态修复、垃圾清理、底泥清淤	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成沿岸排污口整治、河南无漂浮物、河岸无垃圾；2018 年 10 月底前完成河道生态修复
3	贾鲁河环境综合整治项目	县水务局	综合整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河面无漂浮物、河岸无垃圾	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成
4	运粮河环境综合整治项目	县水务局	综合整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河面无漂浮物、河岸无垃圾	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成
5	石沟环境综合整治项目	县水务局	综合整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河面无漂浮物、河岸无垃圾	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成
6	大孟沟环境综合整治项目	县水务局	综合整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河面无漂浮物、河岸无垃圾	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成
7	水溃沟环境综合整治项目	县水务局	综合整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河面无漂浮物、河岸无垃圾	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017 年 10 月底前完成

序号	项目名称	责任单位	工程内容	整治目标	时限要求
8	小清河环境综合整治项目	县水务局	综合整治沿岸排污口，严禁污水直排入河、河面无漂浮物、河岸无垃圾	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017年10月底前完成
9	堤里小清河与丈八沟连通项目	县水务局、东风路、广惠街办事处	堤里小清河与丈八沟连通	完成连通	2017年11月底完成
10	刘集沟环境综合整治项目	刘集镇	沿岸排污口整治、严禁污水直排入河	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017年10月底完成
11	姚家新沙河环境综合整治项目	姚家镇	沿岸排污口整治、严禁污水直排入河、建设管网、全部进入污水处理厂	新沙河雨污分流，污水进入污水厂处理	2017年10月底完成
12	万滩镇南石沟、大孟沟环境综合整治项目	万滩镇	沿岸排污口整治、严禁污水直排入河	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017年10月底完成
13	官渡镇板桥沟、许村沟、桑园沟环境综合整治	官渡镇	沿岸排污口整治、严禁污水直排入河	水质达到贾鲁河陈桥断面省定目标值	2017年10月底完成

注：带★的为省市重点工程，其余为县重点工程。

附件 4

中牟县 2017 年农村生活污水治理清单

序号	牵头单位	所属辖区	行政村	覆盖户数 (户)	覆盖人数 (人)	工程内容	完成时限
1	县农委	大孟镇	万胜村	154	698	污水管网及污水处理工程	2017 年底
2	县农委	大孟镇	张湾村	267	1204	污水管网及污水处理工程	2017 年底
3	县农委	大孟镇	王万岭村	31	149		2017 年底
4	县农委	韩寺镇	古城村	817	3268	污水管网及污水处理工程	2017 年底
5	县农委	韩寺镇	小韩村	205	1100	污水管网及污水处理工程	2017 年底
6	县农委	韩寺镇	寺后村	167	650	污水管网及污水处理工程	2017 年底
7	县农委	韩寺镇	姚家村	465	2250	污水管网及污水处理工程	2017 年底
8	县农委	姚家镇	岗王村	330	1470	污水管网及污水处理工程	2017 年底
9	县农委	姚家镇	罗宋村	410	1950	污水管网及污水处理工程	2017 年底
10	县农委	姚家镇	时家村	295	1286	污水管网及污水处理工程	2017 年底
11	县农委	姚家镇	刘张村	220	923	污水管网及污水处理工程	2017 年底
12	县农委	刁家乡	城前张村	246	1007	污水管网及污水处理工程	2017 年底
13	县农委	刁家乡	蒋家村	196	752	污水管网及污水处理工程	2017 年底
14	县农委	刁家乡	刁家村	356	1669	污水管网及污水处理工程	2017 年底
15	县农委	刁家乡	汴家村	269	1266	污水管网及污水处理工程	2017 年底
16	县农委	狼城岗镇	全店村	205	843	污水管网及污水处理工程	2017 年底

序号	牵头单位	所属辖区	行政村	覆盖户数(户)	覆盖人数(人)	工程内容	完成时限
17	县农委	狼城岗镇	瓦坡村	557	2514	污水管网及污水处理工程	2017年底
18	县农委	狼城岗镇	北堤村	311	1329	污水管网及污水处理工程	2017年底
19	县农委	官渡镇	许村	358	1326	污水管网及污水处理工程	2017年底
20	县农委	官渡镇	下坂峪村	254	992	污水管网及污水处理工程	2017年底
21	县农委	官渡镇	西吴村	461	1816	污水管网及污水处理工程	2017年底
22	县农委	官渡镇	石井村	125	522	污水管网及污水处理工程	2017年底
23	县农委	官渡镇	北沟村	172	657		2017年底
24	县农委	黄店镇	黄店村	567	2725	污水管网及污水处理工程	2017年底
25	县农委	黄店镇	王俭村	247	1059	污水管网及污水处理工程	2017年底
26	县农委	黄店镇	西谢村	318	1591	污水管网及污水处理工程	2017年底
27	县农委	黄店镇	马庄村	115	475	污水管网及污水处理工程	2017年底
28	县农委	黄店镇	冯家村	260	1116	污水管网及污水处理工程	2017年底
29	县农委	万滩镇	杨家村	105	418	污水管网及污水处理工程	2017年底
30	县农委	万滩镇	杜湾村	89	404		2017年底
31	县农委	万滩镇	关家村	135	605	污水管网及污水处理工程	2017年底
32	县农委	万滩镇	七里店村	125	622	污水管网及污水处理工程	2017年底
33	县农委	雁鸣湖镇	穆山村	218	736	污水管网及污水处理工程	2017年底
34	县农委	雁鸣湖镇	魏岗村	157	965		2017年底
35	县农委	雁鸣湖镇	万庄村	747	2740	污水管网及污水处理工程	2017年底
36	县农委	雁鸣湖镇	辛寨村	471	1296	污水管网及污水处理工程	2017年底

抄送：县委各部门，县人武部。

人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

中牟县人民政府办公室

2017年2月18日印发
