

郑州市园林局文件

郑园林〔2015〕208号

郑州市园林局 关于印发《郑州市陇海快速路绿化工程 项目部工程质量管理办法》的通知

各工程施工单位、监理单位：

为更好的对郑州市陇海快速路绿化工程全过程实施工程监理和质量监督，确保绿化工程施工质量，现将《郑州市陇海快速路绿化工程项目部工程质量管理办法》印发给你们，望遵照执行。



郑州市陇海快速路绿化工程项目部

工程质量管理办法

为加强陇海快速路绿化工程建设的质量管理，规范监理单位、施工单位的质量行为，落实质量责任。根据国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》，结合陇海快速路绿化工程建设的实际情况，制定本办法。

一、质量目标

1. 陇海快速路绿化工程建设质量目标为精品优良工程。
2. 无重大质量事故。

二、施工单位的质量责任

1. 施工单位对工程的质量负责，施工单位应当建立、健全质量保证体系和质量责任制，施工中严格遵守和执行有关工程质量的法律、法规和检验评定标准。

2. 项目经理为工程质量第一责任人，实行工程质量终身负责制。项目技术负责人应协助项目经理作好工程质量管理工作的。

3. 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自变更设计或降低质量标准。

4. 施工单位应加强对施工人员的教育培训，需持证上岗的人员必须按国家规定进行培训，经考核合格并持有资格证书后方可上岗作业。

三、监理单位的质量责任

1. 监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对工程质量承担监理责任。

2. 监理单位应当选派具有相应资格、责任心强与工程配套的监理人员进驻施工现场，监理工程师要持证上岗，实行全程负责制，中途不得擅自调换，特殊情况下应向项目部写出书面申请，经批准后方可调换。

3. 监理工程师应当按照工程监理规范要求，对关键工序、部位实行旁站监理，对国家颁布的工程建设标准强制性条文规定的工程检测项目，监理工程师应进行平行抽检，并做好记录。

四、计划编制

开工前，监理单位应按照监理合同和监理大纲的要求编制监理规划和监理实施细则。施工单位应根据工程设计图纸和施工现场的实际情况编制切实可行的施工组织设计，并在施工中严格执行。

五、技术交底

施工前，施工单位技术负责人要向施工作业班组、作业人员做全面、具体的技术交底，让作业人员明白什么时候做、如何做、做到什么标准。

六、施工资料

1. 施工资料按要求认真填写、整理，做到真实、准确、清

晰，与施工进度同步，并及时报请监理工程师签字。

2. 竣工资料及时收集、整理、审核、移交，竣工 30 天内上报质量监督部门，影响工程竣工验收备案或工程质量核定的，项目部停止工程决算拨款。