

郑州市管城回族区农业农村工作委员会文件

管农字〔2017〕21号

签发人：郝碧峰

管城回族区农业农村工作委员会 关于印发《管城回族区农业农村工作委员会 生态建设工作方案》的通知

委属各科室、二级机构：

为加强对生态建设工作的领导，现将《管城回族区农业农村工作委员会生态建设工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2017年2月22日

管城回族区农业农村工作委员会 生态建设工作方案

为了确保按时完成区政府下达生态建设任务，根据管城回族区2017年生态建设实施方案，结合我委工作实际，特制定本方案。

一、工作任务

主要工作任务：协调调解决施工中存在问题的，督促工程进度、质量，上报和收集资料以及生态办公室交办的工作。

二、人员分工

指挥长：郝碧峰 副指挥：常 锋 史书军 梁子胜

（一）信息组

组长：宋菲 组员：白洪凡 张茜源

（二）综合协调组

1、郑新路北段

组长：史书军 组员：曹太明 陈月

2、机场高速

组长：臧新昌 组员：郎庄段：段成钢 马瑾瑾

南曹段：贾宾 张亚峰

3、西南绕城高速公路

组长：史书军 组员：刘彦喜 帖冉

4、潮河湿地公园、南水北调防洪影响工程、郑州市环城生态水系

组长：常锋 组员：刘世林 李涛

5、环城都市生态农业建设项目

组长：梁子胜 组员：孙福军 马延昌

（三）后勤保障组

组长：史书军 组员：宋帅 李现木

三、工作要求

1、要求各路段工作组人员吃住一线，节假日不准休息，直至绿化完成。

2、每日下午5点前上报施工进度和需要解决的问题。

3、农委每天下班后召开各组工作推进会，对绿化工作进行了安排部署。

4、综合协调组结合具体工作任务，完善工作制度，明确责任到人。

5、后勤保障组做好各组工作、生活等保障服务。