

# 二七区福华街街道办事处文件

福办文〔2016〕3号



## 福华街街道办事处 2016年停车场建设工作方案

按照区委、区政府工作部署，根据《2016年市区公共停车场建设工作方案》（郑城乡组[2016]13号）以及《二七区城市精细化建设管理20项重点工作推进方案》，结合我办停车场建设实际，现就做好我办2016年度停车场建设工作制定如下方案。

### 一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，以打造“畅通、整洁、有序”的市容环境为目标，按照“不再欠新账、集中还老账”的要求，坚持解放思想、开拓创新、以人为本、统筹推进，采取

整洁清理、加快建设、综合治理、严格管理的方法，努力形成规范有序、安全便利、协调发展的停车环境，停车难问题得到不断缓解，城市品位和人民群众幸福指数得到不断提升。

## 二、组织机构

为加强对该项工作的组织领导，经街道办事处研究，决定成立停车场建设工作领导小组。

组 长：张振威 街道党工委副书记、办事处主任

常务副组长：郭福强 办事处副主任

副 组 长：陈志伟 街道党工委副书记、纪工委书记  
办事处综治中心主任

皇甫凯芳 街道党工委副书记

侯寒松 办事处副主任

梅 涛 办事处副主任

杨亚林 办事处副主任

杨晓蕾 办事处副主任

七一三社区党支部第一书记

王新莉 街道党工委委员

李红霞 街道党工委委员、街道武装部长

刘建伟 街道党工委委员

杨 熠 街道党工委委员

孙晓霞 办事处工会主席

刘一鹏 街道纪工委副书记

秦素霞 办事处综治中心副主任兼办事处司法所所长

成 员：各科室、各社区负责人

领导小组下设办公室，办公室设在市政科，办公室主任由办事处副主任郭福强兼任，副主任由叶辉担任，联络员杜勇。

### 三、工作目标

福华街办事处新建停车泊位 1927 个，类型含平面、立体、临时、地下四类，各社区同时做好商业和住宅配件停车泊位的统计工作。各社区负责协调推动本辖区停车场的选址工作，确保停车场建设任务圆满完成。

### 四、工作流程

#### （一）永久平面类和立体类停车场

1、**选址谋划阶段（3月5日前）**。各社区要对辖区全面摸排，确定永久平面类和立体类停车场拟建选址，及时将选址位置，泊车数量、投资主体、建设计划上报市政科。

2、**选址梳理阶段（3月6日-3月14日）**。市政科梳理汇总各社区上报的选址，并对选址进行现场踏勘，现场或最短时间内给出选址初步意见，上报二七区畅通管理办公室。

3、**选址开工准备阶段（3月16日-4月15日）**。完善建设方案，做好开工建设前的全面准备工作。

4、**全面建设推进阶段**（4月17日-12月10日）。4月底前、所有选址开工建设；7月底前，至少完成年度任务60%的工作量；9月底前，至少完成年度任务90%的工作量；12月10日前，完成全部建设任务。

5、**验收总结阶段**（12月16日-12月30日）。市政科依据工作任务，采取建成一处验收一处的办法对各社区已建成的停车场进行验收。

### （二）临时类停车场

各社区利用建筑工地、闲置空地确定的临时停车场选址，上报市政科后，市政科上报区畅通办，即可开工建设。2016年底建成，且投入使用连续3个月以上的临时停车泊位认定为年度任务。

### （三）配建类停车场

各社区要准确统计本辖区配建类停车场，弄清公共服务类和住宅类停车泊位，及时上报市政科。2016年新建成的公共服务类停车泊位认定为年度任务。

## 五、工作要求

（一）高度重视，强化领导。各责任单位要高度重视停车场建设工作，明确社区一把手为停车场建设第一人。停车场建设工作由市政科协调，各社区要有固定的人员专门负责停车场建设工作。

（二）完善机制，信息共享。一是建立联络员制度，各

社区要明确专人担当联络员，及时向市政科上报工作进展情况，二是建立工作例会制度。福华街办事处定期召开例会，研究解决工作推进中的问题。

（三）严格督导，落实责任。办事处每月对各社区在责任落实、任务完成、推进措施、协调保障等方面进行全面检查考评，根据完成进度打分，及时通报。以此推动停车场建设有序开展。

二七区福华街街道办事处

2016年3月2日