

# 郑州市城市管理局文件

郑城管〔2013〕488号

## 郑州市城市管理局 关于做好2014年度环卫基础设施建设的 通知

各区城市管理局、郑东新区、高新区、经开区、火车站地区、航空港区市容环卫主管部门、局属有关单位：

为进一步加强环卫基础设施建设和管理，提高市容环境卫生水平，改善环卫职工工作条件和生活待遇，创造整洁优美、文明有序的城市环境，现就有关问题通知如下：

### 一、加大公厕建设力度

新建100座公厕。其中金水区16座、中原区14座、二七区14座、管城区14座、惠济区10座、郑东新区12座、高新区8

座、经开区 4 座、航空港区 8 座。新建公厕应按照现行行业标准《城市公共厕所规划和设计标准》CJJ14 等国家标准设计和建设，选址应靠近道路，充分利用游园、绿地等公共场地，要达到二类以上标准，男女蹲位比例按 1:2 设置，完善无障碍设施，并配建环卫工人住宿用房。

## 二、加大中转站建设力度

新建压缩式垃圾中转站 31 座。其中金水区 5 座、中原区 5 座、二七区 5 座、管城区 5 座、惠济区 3 座、郑东新区 3 座、高新区 2 座、经开区 1 座、航空港区 2 座。

## 三、建设环卫职工住房和作息场所

1. 采取多种形式解决外来环卫职工住宿问题。一是市、区房管部门要优先为环卫职工提供公共租赁住房。二是各区（管委会）要为环卫职工建设环卫之家。2014 年 6 月底前，每个区（管委会）应提供不少于 3000 平方米的环卫集体宿舍；2015 年年底，各单位要按照上述两项措施基本解决外来环卫职工的住宿问题。

2. 加大环卫职工作息场所建设力度。根据住建部《城镇环境卫生设施设置标准》建设作息场所，原则上服务半径 1000 米设置 1 座，面积不少于 10 平方米，应配置饮水机、热水器、微波炉等物品，并采取御寒、防暑降温等措施。2014 年新设置环卫职工作息场所不少于 60 座，其中金水区 14 座、二七区 10 座、中原区 10 座、管城区 10 座、惠济区 6 座、郑东新区 4 座、高新区 2 座、经开区 2 座、航空港区 2 座。

#### 四、加大果皮箱维修更新力度

维修更新市区内主次干道、支路果皮箱 13855 个，10 月 31 日前完成。其中金水区 5000 个，二七区 1000 个，中原区 1000 个，管城区 1000 个，惠济区 500 个，郑东新区 300 个，高新区 300 个，经开区 200 个，火车站区 131 个，航空港区 1292 个，环城快速公路管理处 1080 个，河道处 2052 个。原则上每两年全面更换一次。

#### 五、提高机械化作业水平

至 2014 年底机械化清扫率达到 60%，采购一批小型清扫车辆，解决人行道、非机动车道、支路背街等机械化清扫问题，原则上应优先选用油电混合动力、天然气或纯电动的节能环保产品。2014 年购置小型清扫车 118 辆，其中金水区 32 辆、二七区 16 辆、中原区 12 辆、管城区 14 辆、惠济区 8 辆、郑东新区 12 辆、高新区 10 辆、经开区 8 辆、火车站地区 2 辆、航空港区 4 辆。

#### 六、有关要求

1. 各有关单位要按照所承担的建设任务，做好前期准备工作，尽快纳入 2014 年各区财政预算，并及时汇报工程进展情况。
2. 各有关单位要制定详细工作计划，3 月底前完成选址、4 月底前完成规划立项、5 月底前完成设计、6 月底前完成招标、开工、10 月底前完成主体工程建设，12 月 15 日前投入使用。
3. 市城市管理局将成立督察组，定期对各区环卫设施建设情况进行督导检查，每月进行评比通报，对成绩突出的单位和个人

给予表彰，对行动迟缓、措施不力、不能按时完成任务的单位和个人除通报批评外还将在新闻媒体曝光，同时将评比情况纳入“环卫双竞赛”评比和城市管理考评之中。

附：2014年环卫基础设施建设任务表

2014年环卫基础设施建设进度统计表



2014年环卫设施设备建设任务表

区别	新建公厕	新建压缩式中转站	建设环卫之家	建设环卫作息场所	维修更新果皮箱	购置小型机械化清扫车
金水区	16	5	3000	14	5000	32
二七区	14	5	3000	10	1000	16
中原区	14	5	3000	10	1000	12
管城区	14	5	3000	10	1000	14
惠济区	10	3	3000	6	500	8
郑东新区	12	3	3000	4	300	12
高新区	8	2	3000	2	300	10
经开区	4	1	3000	2	200	8
航空港区	8	2	3000	2	1292	4
火车站地区					131	2
环快处					1080	
河渠处					2052	
合计	100	31	27000	60	13855	118

2014年环卫基础设施建设进度统计表

序号	项目类别	主要内容和实现目标	项目开工时间及预计完成时间	进度情况	占年度 (%)	项目地点	责任单位	具体责任人及联系方式
1	新建公厕	座						
2	新建压缩式中转站	座						
3	环卫之家	平方米						
4	环卫休息场所	座						
5	果皮箱	个						
6	道路清扫车	辆						

注：本表每周四中午12点前报市城市管理局市容环卫处，电子版请发至src101@163.com。联系人：王桂花 67182060

时间：2014年 月 日

单位：