

郑州市二七区侯寨乡人民政府文件

侯 政〔2015〕162号

侯寨乡黄标车淘汰工作实施方案

为进一步加强我市大气污染防治工作，全面落实区政府关于黄标车及老旧车淘汰工作的要求，确保我乡完成该项工作的目标任务，现制定本实施方案。

一、指导思想

以推动机动车污染减排和改善空气质量为出发点，采取有效措施，加速我乡黄标车及老旧车全面淘汰，减少机动车污染物排放总量，改善我乡区域环境空气质量，推进我乡生态文明建设。

二、工作任务

黄标车淘汰工作是一项艰巨的任务，各部门、网格长及村委（社区）必须明确分工、理清责任、加强协作、形成合力、重点是要明确任务和完成时限，确保11月底完成淘汰工作。交警队从

11月1日起,全天24小时在我区范围内所有道路查处违规黄标车,发现一辆、查扣一辆、处理一辆。

三、方法步骤

黄标车淘汰工作从现在开始,到12月上旬结束,分为三个阶段。

(一) 动员部署阶段(8月31日至9月10日)

侯寨乡召开黄标车淘汰工作动员大会,明确各成员单位工作任务和职责分工,从行动上加强协调配合,树立一盘棋思想,加强协作,切实形成工作合力。全乡动员大会后各部门、网格长、村委(社区)也要广泛动员,周密部署,充分发挥网格化管理的作用,认真做好辖区黄标车淘汰工作。

(二) 实施淘汰阶段(9月10日至11月30日)

本阶段为黄标车淘汰工作的重点阶段,各部门、网格长及村委(社区)要在三个方面做好工作。

1、核查定位。根据市公安局提供的黄标车基本数据,各村(社区)对各自的淘汰任务数量进行认领,并对认领黄标车的车辆信息按照村(组)区域进行逐一分解,建立基础台账。网格长将每天的工作进度上报至爱卫办(68596618)。

2、查扣交接。在完成区域分解工作后,各村(社区)及网格长要依据现行政策,对依法应予报废的车辆,督促车辆所有人或企业交回收企业进行报废;对车辆状态正常,未达到报废条件的黄标车,采取以限促淘,提前淘汰的,以补贴的办法予以报废。

所有交回收企业的车辆，必须凭《报废汽车回收证明》方视为淘汰报废。

3、疑难处置。对淘汰工作中出现的疑难问题，各村(社区)要及时收集并上报黄标车淘汰工作领导小组，领导小组将汇总上报相关单位进行定期会商解决。

(三) 总结验收阶段(12月1日至12月10日)

乡黄标车淘汰领导小组根据各村(社区)实际完成情况进行总结验收，对完成任务的村予以鼓励，对尚未完成的村(社区)予以通报批评并追究负责人责任，督促其在年底前必须完成任务。

四、保证措施

(一) 加强组织领导

为确保全乡黄标车淘汰工作顺利开展，成立以乡长魏红利为组长，主管领导于建桥为副组长，包村领导为成员的侯寨乡黄标车淘汰工作领导小组，下设办公室，办公室设在乡爱卫办，爱卫办主任耿成林兼任办公室主任，统一组织协调黄标车淘汰工作。各村(社区)也要抽调专人负责，加强上下沟通和联系，确保各项工作圆满完成。

(二) 严格执行政策

根据《郑州市人民政府关于印发郑州市黄标车淘汰工作方案的通知》(郑政文【2013】79号)规定，9月底前补贴标准参照市里相关文件规定，详见附表《郑州市区黄标车提前淘汰补助资金标准》；10月份补贴由我区研究后另行通知；11月1起不再补贴，

同时执行更加严格限行措施，全天 24 小时禁止黄标车在我区范围内通行。

对 2015 年 11 月底前未完成任务的村(社区)进行责任追究，同时收回市级补助资金，并按未淘汰黄标车辆每辆 16000 元标准进行处罚。

侯寨乡人民政府

二〇一五年九月六日

附件 1：

侯寨乡黄标车淘汰工作领导小组成员名单

组 长：魏红利 乡 长
副组长：于建桥 副乡长
成 员：赵恒康 党委副书记
胡会杰 党委副书记、纪委书记
荆瑞刚 党委副书记
宋志敏 综治中心主任
程丽霞 党委委员、武装部长
杨 磊 党委委员
乔 林 副乡长
田 领 副乡长
杨爱军 副乡长
蒋延群 侯寨村镇规划建设中心副主任
李科伟 工会主席
李育斌 综治中心副主任、司法所所长
白云龙 侯寨村镇规划建设中心副主任
段国昌 正科级协理员
靳云培 乡长助理
荆惠敏 乡长助理