

新密市人民政府文件

新密政文〔2019〕285号

新密市人民政府 关于印发新密市城市道路综合改造工程 实施方案的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，市人民政府各部门，各有关单位：

现将《新密市城市道路综合改造工程实施方案》印发给你们，请认真组织实施。



新密市城市道路综合改造工程实施方案

为全面贯彻落实中央、省、郑州市关于改善人居环境的总体要求，进一步巩固城市发展成果，加快推进城市道路综合改造工程，结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实十九届四中全会、中央城市工作会议和市委五届九次全会精神，紧紧围绕国家中心城市次中心建设的总体布局，以打造“整洁、有序、舒适、愉悦、美丽”城市环境为目标，牢牢把握城市道路“两个优先、两个分离、两个贯通、一个增加”的建设理念，大力弘扬团队精神、奋斗精神、工匠精神、忘我精神，着力打造能够体现新密文化底蕴和现代化水平的道路街区，通过道路有机更新带动城市有机更新，激发城市街道活力，推动城市品质进一步提升，持续改善宜居宜业舒适美丽充满活力的人居环境，不断增强市民获得感、幸福感。

二、工作原则

（一）统一规划，分步实施

树立和坚持从“道路”向“街道”转变的理念，系统性、全

方位地开展道路综合改造工程，实现规划、设计、建设、管理的四位一体、一次改造到位，道路综合改造工程的规划方案和施工图设计工作同步开展、统筹安排、分阶段实施。

（二）以人为本，注重特色

注重道路改造和改善民生有机统一，坚持慢行优先、展现文化、优化断面、提升绿化、完善设施、改善公交，突出以人为本；对标先进，改造风格坚持协调美观、展现特色，着力打造各具特色的示范性街道。

（三）示范先行，因地制宜

选取示范路段先行开展改造工作，通过综合评审、群众参与完善方案，成熟后再全面推开。结合每条道路的实际情况，科学制定整治规划和行动计划，本着实事求是的原则，因地制宜开展改造工作。

（四）点面结合，拉高标杆

区分不同问题，既突出重点，又注重全面，科学制定改造规划，以道路改造工程实现形态更新、功能更新，激发城市活力。

（五）上下联动，条块结合

坚持政府统一领导，注重上下联动，强化各相关部门和各有关乡镇政府、街道办事处的联动机制，形成工作合力。全面夯实各建设主体单位责任，发挥各有关乡镇政府、街道办事处属地管理优势，推动工作全面落实。

（六）群众参与，激发活力

从规划设计到建设管理全过程、全生命周期，都始终贯彻方案来自群众、群众参与建设管理的理念，体现建设城市为人民、人民城市人民建的思想。

三、工作任务

（一）“六横六纵”道路综合改造示范工程

1. 实施范围

“六横”：即 6 条东西向主干道，富民路（密州大道—长椿苑社区西围墙）、溱水路（密州大道—荣密路）、青屏大街（北密新路—香峪路）、东西大街（密州大道—荣密路）、嵩山大道（密州大道—荣密路）、新华路（密州大道—长乐路）。

“六纵”：即 6 条南北向道路，密州大道（东高速口—郑登快速）、密新路（溱水路—岳打路）、农业路（溱水路—新华路）、开阳路（屏阳路—岳打路）、长乐路（溱水路—郑登快速）、未来大道（屏阳路—郑登快速）。

2. 工作目标

计划 2022 年底前，完成以“六横六纵”提升工作（包含道路断面、交通设施、管网增容及管线改造等配套设施建设、多杆合一、架空线缆入地、街道景观绿化以及城市家具、沿街建筑立面、广告整治等），通过道路综合改造工作带动城市面貌更新以及环境提升。

3. 任务分工

“六横六纵”道路综合改造示范工程由市直各相关部门和相

关街道办事处负责具体实施完成。各单位按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一管理”的原则，根据职责分工，坚持做到部门联动、分工协作，密切配合、合理有序的开展道路更新改造工作。

(1) 规划设计等前期工作。按照“满足基本、兼顾长远、十年以内不再破路”的原则，梳理道路改造涉及的人行过街设施和道路配套管线建设需求，完善道路配套管线改造设计工作；按照统一规划、统一设计的理念，负责完成城市道路改造工作规划方案、街道设计及报批等前期工作，确保设计深度满足后期施工需求。

牵头单位：市资源规划局、住建局

责任单位：各相关乡镇政府、街道办事处

(2) “六横六纵”道路综合改造示范工程。负责项目施工单位的招投标工作；负责项目的地面道路和建筑物改造工作；负责道路的绿化改造和亮化提升工作；负责项目建设涉及的拆迁工作；负责项目建设的安全管理工作；负责组织协调各管线单位同步跟进建设工作；负责施工前期的保通方案制定和施工手续办理工作；负责同步建设人行过街设施工作，确保道路综合改造示范工程顺利开展。

牵头单位：市住建局、城管局

配合单位：市发展改革委、资源规划局、财政局、房管中心、交通局、公安交警大队、文广旅局、大数据局、园林绿化处、供

电公司、自来水公司、中裕燃气、中原环保、移动公司、联通公司、电信公司等相关管线单位，各相关乡镇政府、街道办事处

(3) 道路两侧各类管线同步跟进建设工作。

①架空线缆入地弱电部分。

牵头单位：市城管局

责任单位：市资源规划局、文广旅局，移动公司、联通公司、电信公司等相关管线单位

②架空线缆入地强电（电力）部分。

牵头单位：市城管局

责任单位：市资源规划局、供电公司

③雨污水、自来水、燃气、热力等管线升级改造。

牵头单位：市城管局

责任单位：市住建局、资源规划局、自来水公司，移动公司、联通公司、电信公司、中裕燃气、中原环保等相关管线单位

(4) 城市道路综合改造工程的监督管理工作。负责项目监理单位的招投标工作；负责城市道路综合改造工程的日常监督、督导考核以及监督验收工作，强化对工程质量安全和文明施工的监督管理，确保工程质量。

牵头单位：市住建局

责任单位：市供电公司、自来水公司、移动公司、联通公司、电信公司、中裕燃气、中原环保等相关管线单位

(5) 城市道路综合改造工程技术指导工作。负责道路改造

全程跟踪技术指导，及时解决施工过程中的技术难题；负责从设计源头把控技术标准，人行道铺装使用透水砖、路面铺装采用玄武岩沥青、外墙立面采用外墙漆，路缘石、路侧石采用装配式生产产品，雨污水井盖统一使用球墨铸铁防沉降井盖等须在设计中予以明确，确保道路综合改造品质优良，建筑风格协调美观。

牵头单位：市资源规划局、住建局

责任单位：各相关乡镇政府、街道办事处

4. 实施步骤

（1）分期实施计划

根据实施范围及内容，综合考虑施工期间交通保障、实施难度等因素，“六横六纵”道路综合改造示范工程分为3期实施。

一期工程（2020年3月—2020年12月）：农业路（溱水路—新华路）、东西大街（开阳路—荣密路）、未来大道（屏阳路—洧水路）、密州大道（东高速—郑登快速）、

二期工程（2021年3月—2021年12月）：东西大街（密州大道—开阳路）、溱水路（密州大道—荣密路）、开阳路（屏阳路—岳打路）、嵩山大道（密州大道—开阳路）、富民路（密州大道—长椿苑社区西围墙）、新华路（密州大道—长乐路）。

三期工程（2022年3月—2022年12月）：密新路（溱水路—岳打路）、嵩山大道（开阳路—荣密路）、青屏大街（北密新路—香峪路）、长乐路（溱水路—郑登快速）。

（2）实施顺序

“六横六纵”道路综合改造示范工程以“先地下后地上”的原则进行，建筑立面与道路区域内工程平行作业。

市政道路工程：包含管线改造、架空线入地（强弱电）、多杆合一、人行道和路面修复、红线内绿化、交通附属设施、人行过街设施提升。

建筑立面工程：包含违章建筑拆除、恢复房屋性质、空调遮罩、屋面墙身改造、店招改造、楼宇亮化等。

建筑红线外景观绿化：包含建筑退界铺装、景观小品、游园设施、城市家具及其他建筑红线外景观绿化部分。

5. 实施标准

按照“全覆盖、全要素、全流程”的管控原则，对街道全空间进行规划、设计、建设和管理，实现“活力街道，特色空间，有效通行”的建设标准。

（1）活力街道：优化慢行体验、功能业态复合，路网空间层面尺度宜人、界面积极、空间激活、交通协调；景观休闲断面设计合理；街道设施可靠、视觉丰富。

（2）特色空间：路网空间层面体现历史文化、强化风貌特征，城市家具等街道设施设计包含特色要素；改造风格坚持协调美观、展现特色，着力打造各具特色的示范性街道。

（3）有效通行：以人为本优化道路断面，完善交通组织；坚持慢行优先、改善公交系统；加强道路空间利用，体现人性化街道尺度和稳静化设计、重点保障人非路权；优化人行横道、安全

岛等附属设施，实现安全高效的有效通行目标。

（二）其他城市道路综合改造工程

其他城市道路综合改造工作，参照“六横六纵”道路综合改造示范工程，利用3—4年的时间，分步实施，全面提升新密市城市面貌及人居环境品质。

四、保障措施

（一）加强组织领导，逐层压实责任

成立新密市城市道路综合改造工程指挥部，副市长张宏杰任指挥长。指挥部下设办公室，办公室设在市住建局，市住建局局长陈铁建任办公室主任，具体负责城市道路综合改造工程的统筹协调和督导考核。各有关责任单位要按照责任分工，逐级分解任务，层层压实责任，细化工作措施。

（二）加强统筹协调，形成部门联动

各部门、各单位要强化大局观念和“一盘棋”意识，切实将思想和行动统一到市委、市政府决策部署上来，充分发挥职能部门作用，加强沟通协作，重大问题及时报请市委、市政府协调解决，确保各项工作能够顺利推进。实现信息资源共享，形成部门联动，提高工作效率，确保城市道路综合改造工程顺利完成。市生态环境部门要大力支持和配合道路综合改造工作，在施工项目符合扬尘治理“8个100%”标准的前提下，保障项目正常施工，确保既落实环保要求、又有力推动工程建设。

（三）开展争先创优，加强督导考评

制定全市城市道路综合改造工作跟踪管理机制和考评机制，从“进度、质量、安全文明、扬尘治理和讲贡献”五个方面入手，开展“五比”活动竞赛，充分调动各单位的工作积极性和主动性，确保工程进度和质量，如期高标准完成城市道路综合改造工程。

主办：市住建局

督办：市政府办公室秘书科

抄送：市委各部门，市人民武装部。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院。

新密市人民政府办公室

2019年12月16日印发
