
 

  
 

郑州市人民政府文件
郑政文 〔2018〕28号

郑州市人民政府

关于印发2018年郑州市生态保遗工程

专项实施方案的通知

各县 (市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:

现将 《2018年郑州市生态保遗工程专项实施方案》印发给

你们,请认真贯彻执行。

2018年2月6日
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2018年郑州市生态保遗工程专项实施方案

为加快生态郑州、美丽郑州建设,持续推进生态保遗工程,

为国家中心城市建设增强生态、文化支撑,特制定本方案。

一、指导思想

以绿色发展理念为指导,积极贯彻落实 “大生态、大环保、

大格局、大统筹”战略,不断深化提升遗址生态文化公园建设科

学性、可行性,确保全市文化遗产保护与生态文明建设有机衔

接,实现生态建设促进文化遗产保护的重要目标 (简称 “生态保

遗”),加快创建国家级大遗址保护创新模式,为国家中心城市建

设提供生态、文化支撑。

严格按照 “保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”工

作方针,坚持以政府为主导,以突出展示遗址文化内涵为特色,

以实现遗址本体和环境安全为前提,采用生态绿化模式,促进遗

址保护优化、生态环境提升、休闲空间拓展、城市形象凸显,协

调做好文物研究、保护、传承、利用和发展各项工作,坚持 “建

成一处开放一处”,服务社会发展。

二、主要目标

2017至2020年,全市谋划建设遗址生态文化公园75处,
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完成生态绿化面积5万亩,投资总额95亿,财政补贴22亿。其

中,2018年持续推进2017年跨年度生态保遗工程建设项目10

处,启动新建项目16处,计划总投资19.53亿元,奖补金额为

4.90亿元。本年度计划完成生态保遗项目9处,完成生态绿化

面积1500亩。

三、布局思路

按照先易后难 (建设条件是否成熟)、以人为本 (距离社会

群众远近)、分级建设 (按文保单位级别)和辐射带动 (对区域

发展的辐射带动作用)四个标准,将全市遗址生态文化公园分为

三个层级:四环以内、四环至绕城高速之间和绕城高速以外。

四环以内的遗址生态文化公园与群众生活联系密切,应按照

城市中心公园、游园予以高标准规划建设。四环至绕城高速范围

内的遗址生态文化公园处于城市发展区,应以相对高标准建设。

绕城高速以外的遗址生态文化公园,以普通标准进行建设。同

时,兼顾文物保护级别差异,市保单位、省保单位、国保单位的

建设标准递次增高。

四、实施要点

(一)各县 (市、区)人民政府为本辖区内遗址生态文化公

园项目建设、日常管理责任主体,负责遗址生态文化公园建设管

理全局工作。

(二)全市遗址生态文化公园统一按照 “遗址名称+生态文

化公园”规则命名,例如 “大河村遗址生态文化公园”。
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(三)各级文保单位生态文化公园建设应不低于以下标准进

行建设:四环以内国保单位应侧重文化内涵宣示,以现有城市公

园、游园高标准建设为市级综合公园。省级文保单位遗址生态文

化公园建设应统筹文化宣示与社会服务,参照国保单位遗址生态

文化公园标准建设。市保单位生态遗址公园应兼顾遗址保护与服

务社会,积极促进遗址保护服务社会。

(四)遗址生态文化公园设计方案编制,要统筹生态绿化、

文物考古、旅游发展、公园规划相关领域专家参与,确保文物安

全,确保生态绿化和公园设计科学、合理。

(五)遗址生态文化公园设计方案编制前,各县 (市、区)

文物行政部门需协调做好文物勘探工作。文物勘探和必要的考古

发掘工作由市文物局统筹指导。方案设计必须以文物勘探报告和

考古发掘资料为依据。

(六)遗址生态文化公园设计方案应遵循四个主体:功能定

位以服务社会为主体,公园文化展示以遗址文化内涵为主体,植

被绿化以本土植被为主体,配套设施以生态、自然、环保材料为

主体,展示本土特色,塑造古朴自然文化风格。各县 (市、区)

遗址生态文化公园建设可结合遗址地理位置、自然环境特点,与

生态林业、生态农业、生态湿地等生态项目灵活结合实施。

五、工作流程

遗址生态文化公园规划建设流程包括:遗址调查勘探 (考古

发掘)曻编制遗址公园设计方案曻各县 (市、区)相关部门联合
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审议设计方案曻市文物局审核指导 (按文物级别征求上级部门意

见)曻各县 (市、区)负责施工建设曻 “建成一处,开放一处”

曻考核评估曻市财政补贴。

六、保障措施

(一)组织实施

各县 (市、区)应成立 “生态保遗”领导小组,主要领导任

组长。建立监督、检查机制,鼓励社会监督,对遗址生态文化公

园建设中遗址保护、规划执行、工程质量、整体效果等相关情况

进行监督、检查,确保遗址生态文化公园建设整体目标顺利实

现。

(二)运行模式

遗址生态文化公园建设坚持以政府为主导,确保便民利民、

服务社会的公益属性。鼓励引导社会力量参与。

(三)投资强度

参照园林绿化部门近年来已建成公园游园成本核算,四环内

国保单位、省保单位和重点项目建设成本按400元/平方米 (每

亩27万元),市保单位按照300元/平方米 (每亩20万元)估

算;四环至绕城高速之间的国保按照400元/平方米 (每亩27万

元),省保单位按照300元/平方米 (每亩20万元),市保单位按

照200元/平方米 (每亩14万元)估算;绕城高速以外项目按照

国保单位300元/平方米 (每亩20万元),省保、市保200元/平

方米 (每亩14万元)估算。
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(四)奖补政策

根据 《郑州都市区两环十五放射及南水北调带状公园绿化建

设奖补方案》(郑政 〔2012〕15号)奖补标准,绿化建设每亩奖

补1.5万元。综合物价变动因素,现拟定遗址生态文化公园建设

奖补标准如下:各县 (市、区)政府为辖区内遗址生态文化公园

建设投资主体,市财政对国保单位按照总投资额的30%进行奖

补,对省保单位和市保单位按照总投资额的20%进行奖补。所

有项目由市直相关部门委托第三方机构进行评估,评估达标后市

财政统一拨付奖补资金,跨年度项目按年底任务完成比例拨付奖

补资金。

(五)后期管护

根据 《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展

的指导意见》 (建城 〔2012〕166号)相关精神和文物保护工作

相关需要,各县 (市、区)要结合实际情况,制定完善园林绿化

养护管理技术规范和养护定额标准,养护管理资金投入应占当地

上一年度园林绿化建设总投入的7—10%,同时不低于当地园林

绿化养护管理定额标准。

七、考核评估

遗址生态文化公园建设应统筹地理位置、人群密度、遗产保

护和社会发展相关因素,按照本方案建设指导标准高标准建设综

合公园和专题公园,在确保文物本体安全和风貌协调的同时最大

限度发挥服务社会、带动发展的积极作用,相关内容纳入考核指
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标。各责任单位遗址生态文化公园项目具体执行情况纳入 《郑州

市生态建设项目化综合考评办法》《郑州市生态保遗工程遗址生

态文化公园考核评估办法》进行考核。市财政奖补前,全市统一

组织遗址生态文化公园考核评估,根据考核评估结果拨付奖补资

金。

八、其他事项

市文物局负责全市遗址生态文化公园相关业务指导、咨询。

附件:2018年郑州市生态保遗工程任务分解详表
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 主办:市文物局 督办:市政府办公厅九处

 抄送:市委各部门,郑州警备区。

市人大常委会办公厅,市政协办公厅,市法院,市检察院。

 郑州市人民政府办公厅 2018年2月7日印发



附 件

2018年年郑州市生态保遗工程任务分解详表

                        金额单位:万元,面积单位:亩
责任县区 级别 序号 名称 地址 面积 位置 时限 总投资 2018年投资奖补比例 奖补 类型 备注

惠济区
国保 1 荥阳故城 古荥镇 5430

国保 2 大运河郑州段 古荥镇 210

古荥大运河
文化区 2017-2019

146610 48500 30% 14550 续建

5670 2300 30% 690 续建

中原区

市保 3 孙坡遗址 须水办事处孙坡村东 176 四环内 2018-2018 3520 3520 20% 704 新开

省保 4 白寨遗址 须水办事处白寨村 705 四环至绕城 2018-2019 14100 4700 20% 940 新开

省保 5 马庄遗址 须水办事处马庄村 435 四环至绕城 2018-2019 8700 3200 20% 640 新开

市保 6
三 十 里 铺 遗
址

须水办事处三十里铺
村 128 四环至绕城 2018-2018 1792 1792 20% 358 新开

二七区
市保 7 高洪寺遗址 侯寨乡麦秸垛沟村 330 四环至绕城 2018-2019 4620 1000 20% 200 前期

省保 8 芦村河遗址
金水河源芦村河村西
部 1365 四环内 2018-2019 36855 1500 20% 300 前期

郑州高新区

国保 9 后庄王遗址
沟赵办事处后庄王村
东北 38 绕城外 2018-2018 800 800 30% 240 新开

省保 10 东赵遗址 沟赵办事处东赵村南 450 四环至绕城 2018-2019 9000 400 20% 80 前期

省保 11 西连河遗址
沟赵办事处西连河村
北 195 四环至绕城 2017-2018 3900 2000 30% 585 续建

市保 12 杜寨遗址 沟赵办事处杜寨村南 56 四环至绕城 2017-2018 2600 2000 30% 600 续建



管城回族区
市保 13

李 马 庄 东 南
遗址

南曹乡李马庄村东南 416 四环至绕城 2018-2019 5824 2000 20% 400 前期

市保 14 于庄遗址
南曹乡于庄村西北约
200米 114 四环至绕城 2018-2019 1596 500 20% 100 新开

郑东新区 国保 15 大河村遗址 郑东新区 626 四环内 2017-2019 16000 10000 30% 3000 续建

郑州经济
开发区

省保 16
圃 田 故 城 遗
址

京杭办事处蒋冲村 1388 绕城外 2017-2020 60000 15000 20% 3000 续建

郑州航空
港经济综
合实验区

国保 17
苑陵故城(外
城) 古城村 2160 绕城外 2017-2019 58320 25000 30% 3500 续建

荥阳市
市保 18 北头遗址 索河街道办北头村 91 绕城外 2018-2018 1300 1300 20% 260 新开

国保 19 汉霸二王城
广武镇汉王城村北,霸
王城村 666 绕城外 2017-2018 13320 12920 30% 3876 续建

新郑市

国保 20
后 端 湾 遗 址
公园

新郑市区 484 绕城外 2018-2019 13000 500 30% 150 前期

国保 21
大 吴 楼 手 工
作坊

新郑市区 105 绕城外 2018-2018 2800 2700 30% 810 续建

新密市

省保 22
窑 沟 瓷 窑 遗
址

新密市大隗镇窑沟村 1000 绕城外 2018-2020 80000 2100 20% 420 新开

市保 23 前士郭遗址
新密市西大街办事处
前士郭村 1200 绕城外 2018-2019 21800 17000 20% 3400 新开

登封市

国保 24 中岳庙
登封市中岳办事处中
岳庙村 2493 绕城外 2018—2020 67311 23000 30% 6900 新开

国保 25 大周封祀坛 登封市西万羊岗 1149 绕城外 31023 10000 30% 3000 新开

中牟县 省保 26
东 古 城 遗 址
(一期) 韩寺镇东古城村 60 绕城外 2018-2018 1600 1600 20% 320 新开

合计 21469 612061 195332 49023


