

郑州市金水区人民政府办公室文件

金政办〔2011〕70号

郑州市金水区人民政府办公室 关于印发金水区标准化菜市场创建工作 实施方案的通知

庙李镇人民政府，各街道办事处，区人民政府有关部门，各有关单位：

《金水区标准化菜市场创建工作实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

二〇一一年九月二日

金水区标准化菜市场创建工作实施方案

为有效提升我区农贸市场的软硬件条件及日常经营、管理水平，根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市标准化菜市场项目试点工作方案的通知》（郑政办〔2011〕56号），结合我区实际，特制订实施方案如下：

一、工作目标

自2011年8月开始，力争年底之前新建标准化菜市场5个，标准化升级改造现有农贸市场4个。新建农贸市场和现有农贸市场升级改造建设标准应符合国家商务部、财政部制定的《标准化菜市场设置与管理规范》（以下简称《规范》），市场营业面积不低于600平方米，蔬菜区营业面积不低于市场总营业面积的80%。升级改造后的农贸市场要立足便民惠民宗旨，保障摊位租赁费和蔬菜流通价格基本稳定。

二、工作范围

辖区现有蔬菜农贸市场和有新建蔬菜农贸市场项目的镇、街道办事处，以及郑州市场发展局金水市场管理处所属的蔬菜农贸市场。

三、组织领导

为切实加强对标准化菜市场创建工作的组织领导，经区政府研究，决定成立金水区标准化菜市场创建工作领导小组（以下简称领导小组，见附件1）。

四、实施步骤

(一) 项目申报阶段(2011年9月9日之前)。各镇、街道办事处和有关单位要认真摸底排查现有市场基本情况,并对农贸市场建设方进行宣传动员,让经营企业了解政府相关补贴扶持政策。各镇、街道办事处要将2011年新建或改造农贸市场申报材料上报区商务局,经审核合格后上报市商务局;郑州市场发展局金水市场管理处将申报材料同时上报市商务局和区商务局。申报材料包括:企业申请书;企业法人代表营业执照;土地、规划、产权等证明;市场建筑设计平面图及效果图;项目建设改造方案(内容包括项目总投资预算、项目建设内容、建设进度计划、项目经济效益和社会效益分析);市场产品质量安全管理等各项制度。

(二) 项目创建阶段(2011年9月10日--11月30日)。由相关镇、街道办事处及有关单位按照建设标准和目标任务,开展项目建设。按《规范》完成建设改造的市场,经自检达到建设标准和质量要求的,应在11月30日前向区商务局上报申请表和申报材料,提出项目验收申请。

(三) 审核验收阶段(2011年12月1日--12月31日)。市、区两级分别组织人员对申请验收的农贸市场进行审核验收。市级由商务部门会同财政部门组织审核验收,区级由区标准化菜市场创建工作领导小组组织人员进行审核验收。

(四) 扶持资金拨付阶段(2012年元月)。市、区两级依据

相关扶持政策，分别对经验收合格的标准化菜市场建设单位发放扶持资金。

五、扶持政策

为充分调动 2011 年参加新建或改造标准化菜市场企业的积极性，对新建或改造的标准化菜市场，经验收合格后，依据《财政部、商务部关于 2011 年流通领域放心肉服务体系等项目资金安排有关问题的通知》（财办建〔2011〕52 号）和《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市标准化菜市场项目试点工作方案的通知》（郑政办〔2011〕56 号）规定，国家和市予以财政补贴。

在国家、市财政补贴基础上，区财政拨出专项资金，按照以下标准进行资金配套：营业面积 600-1000 平方米，配套补贴资金 10 万元；营业面积 1000-2000 平方米，配套补贴资金 30 万元；营业面积 2000 平方米以上，配套补贴资金 50 万元。

六、有关要求

（一）加强组织领导，强化宣传动员。标准化菜市场创建工作是一项“关系百姓，惠及市民”的民生工程。各镇、街道办事处及有关单位要在区领导小组的统一领导下，建立健全各项工作机制，加强沟通协调，密切配合，共同推进我区标准化菜市场创建工作全面稳步推进。要重点对辖区现有农贸市场进行深入全面的宣传工作，做到让企业了解政策，让政策服务市场，确保我区更多的农贸市场尽快进行标准化建设。

（二）严格执行标准，保证建设质量。各镇、街道办事处和

有关单位要加强协调配合，严格按照《规范》对新建或改造的农贸市场进行建设，制定实施方案，落实责任人负责制，高标准规划，高质量建设，确保新建和改造农贸市场顺利通过验收审核。

（三）加强督导检查，确保任务完成。开展创建标准化菜市场工作时间紧、任务重，各镇、街道办事处及有关单位要认真对照建设任务，加强对实施项目的监管督导，并按照项目建设标准和实施期限，加强督查，及时协调解决建设改造过程中遇到的各类问题，加强工作协调及信息交流。同时，农贸市场标准化建设工作将实行周报和例会制度。各镇、街道办事处及有关单位要确定项目实施联络人员，按照工程进度，定期向区商务局报送项目建设进度，区领导小组办公室将不定期组织人员进行现场督导检查，并对各单位目标任务完成情况进行通报。

- 附件：1. 金水区标准化菜市场创建工作领导小组
2. 金水区现有蔬菜农贸市场基本情况一览表
3. 金水区创建标准化菜市场工作进度表

附件 1

金水区标准化菜市场创建工作领导小组

- 组 长：徐 雄 副区长
- 副组长：周志伟 区政府办公室副主任
刘 军 区商务局局长
- 成 员：齐慧茹 区财政局副局长、
国有资产监督管理办公室主任
张汴生 区卫生局副局长、卫生监督所所长
刘慧文 区商务局副局长
陈亚文 区城市管理执法局党委副书记、纪委书记
赵 亮 区交通运输局工会主任
张岱昕 区农业农村工作委员会副主任
刘 粤 区物价局副局长
张志峰 区国土资源局副局长
张军生 金水工商分局副局长
苏威鹏 郑州市场发展局金水市场管理处书记
秦 禹 金水规划分局副局长
李素清 金水质监分局副局长
王德贤 金水食品药品监督管理分局副局长
谢 丹 杨金工业园管委会工会主任

李永军 庙李镇人民政府副镇长
谷彦彬 国基路街道办事处副科级干部
陈峻岭 兴达路街道办事处副主任
赵建凌 经八路街道办事处副主任
花磊 花园路街道党工委副书记、纪工委书记，
人大、政协工委主任
彭桂兰 未来路街道办事处副主任
胡长卿 丰产路街道办事处副主任
牛易 北林路街道党工委副书记、纪工委书记，
人大、政协工委主任
梁振国 东风路街道办事处副主任
邵金安 人民路街道办事处副主任
杨关勤 文化路街道办事处副主任
杨正杰 南阳路街道办事处副主任
侯高科 南阳新村街道办事处副主任
朱其明 杜岭街道办事处副主任
师建义 大石桥街道办事处信访稳定办主任
朱金梅 凤凰台街道办事处副主任

领导小组下设办公室，办公地点设在区商务局，由刘军同志兼任办公室主任。办公室具体负责领导小组的日常事务。

附件 2

金水区现有蔬菜农贸市场基本情况一览表

序号	市场名称	所在地址	市场面积 (m ²)	市场联系人及 联系方式	所属镇办	备注
1	纬三路农贸市场	纬三路 12 号 (蔬菜区)	2100	省军区有偿办 81670363	经八路街道办事处	
2	经八路农贸市场	经八路 11 号	2000	唐文革 13607698706		隶属区市场管理处
3	黄河菜场	顺河北街中段	2400	王静 13838096707	人民路街道办事处	
4	纬四路农贸市场	纬四路政七街交叉口	4000	孙松山 65508336	花园路街道办事处	
5	黄河路果菜市场	黄河路 50 号	4600	唐文革 13607698706	南阳路街道办事处	隶属区市场管理处
6	黄河食品城市场农贸区	红专路天明路往北	1600	王银枝 13703998067		
7	王府坟市场	沙口路二环路往南	4500	王桂玲 13903861300		
8	寺坡市场	黄河路	3600	顾爱玲 13939037202		
9	岳砦农贸市场	丰乐路群英路交汇处	2000	唐文革 13607698706	南阳新村街道办事处	隶属区市场管理处
10	三北市场	沙口路东风路往北三北小区	1500	王平安 15890089996		
11	丰乐市场	红旗路丰乐路往北	1000	孙 强 13503849861		

12	张庄菜市场	张庄村	800	时大喜 13603866988	凤凰台街道办事处	
13	姜砦市场	姜砦中街	4000	姜红瑞 13526806991	东风路街道办事处	
14	文北果蔬市场	文化北路	1800	唐文革 1367698706		
15	园田市场	园田路中段	4500	姜宝林 13607698706		
16	聂庄市场	纬四路东明路	3500	宋新建 13838025580	未来路街道办事处	
17	庙李农贸市场	索凌路北环往北 300 路东	1400	魏建络 13503837545	庙李镇政府	
18	张家村农贸市场	三全路文化路交叉口	1500	张志永 13592615787		2011 年新建市场
19	枣庄蔬菜粮油市场	经三路枣庄村	5000	徐全水 13803838806	丰产路街道办事处	
20	东韩砦农贸市场	红旗路经一路往北 100 米	600	张长山 13513715238		2011 年新建市场
21	信苑便民市场	丰庆路双铺路交叉口	2800	蒋栓明 86056157	文化路街道办事处	2011 年新建市场
22	国基路农贸市场	花园路国基路往东 400 米	20000	张彬 13526500105	国基路街道办事处	2011 年新建市场
23	时埂农贸市场	小夏街时埂社区西门处	3800	时长海 13803997771	已通过市验收	2011 年新建市场

注：全区现有蔬菜农贸市场 23 个，其中 2011 年新建市场 5 个。

附件 3

金水区创建标准化菜市场工作进度表

填报单位：_____

一、新建标准化市场情况						
序号	市场名称	具体位置	营业面积 (m ²)	开工时间	拟完工时间	建设进度及建设中存在问题
1						
2						
3						
4						
二、现有市场标准化改造情况						
序号	市场名称	具体位置	营业面积 (m ²)	开工时间	拟完工时间	
1						
2						
3						

填报人：_____

电话：_____

填报日期：_____

年 月 日

主题词：农业 蔬菜 方案 通知

郑州市金水区人民政府办公室

2011年9月2日印发
