

金水区东风路街道办事处文件

东办〔2015〕1号

东风路街道办事处 2015年托老站建设实施方案

一、建设任务

2015共建设托老站4个，分别是六合苑社区、大河春天社区、绿财社区、科技市场社区。

二、实施步骤及时间安排

按照《郑州市人民政府关于全面推进养老服务业发展的实施意见》要求，3月20日前完成选址；5月20日前列出建设计划；10月30日前完成建设任务。

三、建设标准

（一）托老站整体面积100 m²以上，且结构合理，符合老年人使用习惯；

(二) 日间照料室：配有 6 张左右床位供老年人休息，有配（就）餐设施；

(三) 书画阅览室：配有报刊和图书，有老年人书画的桌椅；

(四) 娱乐活动室：配有老年人喜爱的休闲娱乐工具及相应文体活动设备（不少于 5 种）；

(五) 康复保健室：要有适合老年人的健身康复器械及基本的医疗设备和常用药品；

(六) 老年人课堂：配有基本的教学设备和教材用具；

(七) 配置颐和家园标识、设置公共场所安全标志、消防设施。

四、推进措施

(一) 按照上级要求由街道办事处对需建托老站各功能室进行装修。

(二) 办事处筹备资金购买托老站所需器材及物品，配置相关标识。

五、责任人及联系人

责任人：周桂荣	党工委委员
张素琴	社区科科长
丁晶晶	六合苑社区书记
孙彩凤	大河春天社区书记
岳建婷	绿财社区书记
赵国涛	科技市场社区书记

联系人：张素琴，联系电话：63677391

东风路街道办事处

2015年1月6日

东风路街道办事处党政办

2015年1月6日印发

(共印3份)